Kanton Thurgau
Politische Gemeinde Munchwilen
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Umgestaltung Sirnacherstrasse

Munchwilen
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Baustellenzufahrt und
Version | Konstr. 1 | Konstr. 2 | Freigabe | Datum Zubringer gestattet
- hge - tst 16.01.26
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bhateam ingenieure ag | Fabrikstrasse 10 | 8370 Sirnach c
Tel. +41 71 511 46 00 | info@bhateam.ch | www.bhateam.ch d Format: 2305 x 594 mm ‘ 1.37 m?
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Baustellenbereich und ortliche Verkehrsflihrung | Situation 1:2'000 Baustellenbereich und ortliche Verkehrsflhrung | Situation 1:2'000 Baustellenbereich und ortliche Verkehrsflihrung | Situation 1:2'000 Baustellenbereich und ortliche Verkehrsflihrung | Situation 1:2'000 Baustellenbereich und ortliche Verkehrsflihrung | Situation 1:2'000 Baustellenbereich und ortliche Verkehrsflhrung | Situation 1:2'000 Baustellenbereich und 6rtliche Verkehrsflihrung | Situation 1:2'000
- Erstellung Kanalisation Engelstrasse - Erstellung Kanalisation und Werkleitungen Wehrstrasse, 1. Etappe - Erstellung Kanalisation und Werkleitungen Wehrstrasse, 2. Etappe - Erstellung Kanalisation Sirnacherstrasse, 3. Etappe - Erstellung Werkleitungen Sirnacherstrasse im Perimeter - Erstellung Werkleitungen Sirnacherstrasse im Perimeter - Erstellung Werkleitungen Sirnacherstrasse im Perimeter
- Erstellung Kanalisation Sirnacherstrasse, 1. Etappe - Erstellung Kanalisation Sirnacherstrasse, 2. Etappe - Erstellung Werkleitungen Sirnacherstrasse im Perimeter - Strassenbau Sirnacherstrasse, Abschnitt Grossackerstrasse bis Buchenacker - Erstellung Werkleitungen Neugritstrasse - Strassenbau Sirnacherstrasse, Abschnitt Bahnibergang bis Neugrutstrasse - Strassenbau Sirnacherstrasse, Abschnitt Buchenacker bis Autobahn
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Umleitungen OPNV (Bus) und Gemeindestrasse | Situation 1:5'000
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