

# Chronologie

---

[zurück zur Hauptseite](#)

- 1985 Die Turnhalle Birkenweg wurde als Einfachhalle mit Werkräumen und ZS-Anlage im Untergeschoss erbaut.
- 08.12.2015 Seitens der Firma t+w ag, Oberuzwil, liegt eine Machbarkeitsstudie bezüglich dreier Sanierungs, resp. Neubauvarianten vor.
- 13.06.2016 Der Gemeinderat Sirnach entscheidet sich zur Planung einer Dreifachhalle.
- 01.05.2017 Eine Bedarfsumfrage bei den Sirnacher Vereinen zeigt eine breite Zustimmung zum Bau einer Dreifachhalle.
- 13.12.2017 Die Gemeindeversammlung stimmt einem Planungskredit von CHF 480'000 mit 165 zu 8 Stimmen deutlich zu.
- 15.03.2018 15 Planungsbüros werden für einen Wettbewerb nach SIA 142 ausgewählt.
- 06.09.2018 Das Preisgericht wählt „DIAPHANE“ von MAK Architecture Zürich (Nachwuchsbüro) als Siegerprojekt aus.
- 28.09.2018 Ausstellung aller Wettbewerbsprojekte im Gemeindezentrum Dreitannen.
- 30.10.2018 Startsitzen der Baukommission
- 05.12.2018 Der Gemeinderat beschliesst, das von der Baukommission vorgeschlagene Gesamtkostenziel von CHF 15.0 Mio. inkl. MwSt. (+/- 15 %) einer externen Kostenüberprüfung zu unterziehen.
- 19.08.2019 Nach Bestätigung einer korrekten Kalkulation durch Appert&Hanselmann legt der Gemeinderat das Gesamtkostenziel auf CHF 16.93 Mio. inkl. MwSt. fest und erteilt MAK Architecture Zürich einen Architekturauftrag mit 100 Leistungsprozenten (Projektierung und Bauleitung).

- 17.12.2019 Der Gemeindeversammlung werden im Finanzplan für das Jahr 2021 Aufwendungen für das Turnhallenprojekt von CHF 8.5 Mio. und für das Jahr 2022 von CHF 8.0 Mio. (Fond-Entnahmen: CHF 3.0 Mio. und CHF 4.0 Mio.) präsentiert.
- 15.01.2020 Der Gemeinderat beschliesst, den Bau einer Tiefgarage dem Souverän als Option zur Abstimmung vorzulegen.
- 11.02.2020 Informationsanlass und Fragerunde für die politischen Parteien zum Stand des Projekts.
- 04.03.2020 Der Gemeinderat legt das Gesamtkostenziel auf CHF 16.93 Mio. inkl. Reserven von CHF 400'000.00 und vier Optionen fest und erweitert die Baukommission um drei externe Personen.
- 19.08.2020 Der Planervertrag liegt unterschiftsreif vor. Das Architekturbüro unterbreitet einen Zeitplan, mit Ziel, im Frühjahr 2021 das Vorprojekt präsentieren zu können.
- 18.09.2020 Zur Eruiierung der Nutzerwünsche (Schule, Vereine, Hauswartung) wird eine Subkommission eingesetzt.
- 27.10.2020 Das Submissionsverfahren für die Fachplaner ist abgeschlossen. Die Aufträge werden vergeben
- 26.03.2021 Letzte Baukommissionssitzung im Rahmen des Vorprojekts.
- August 2021 Es finden Ausstellungen und Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung statt.
- 26.09.2021 Abstimmung: Kreditantrag Neubau Dreifachturnhalle Birkenweg mit Erschliessung und Zusatzantrag Tiefgarage
-